

Fractie Tonnaer
R van Houten

Gemeente Hoorn

Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR Hoorn
T 0229 25 22 00
www.hoorn.nl

Contactpersoon

A. Post
Zaaknummer: 1984474
Bijlagen: Geen

Hoorn, 4 NOV 2022

Onderwerp: Beantwoording overige vragen over Werkzaamheden en overlast Kolenbergstraat

Beste meneer van Houten,

U heeft vragen gesteld over werkzaamheden en overlast in de Kolenbergstraat. In deze brief leest u de antwoorden op uw vragen.

Vraag 1 Waarom gold het principe "werk met werk" maken niet voor de Kolenbergstraat in onze gemeente?

Antwoord

Werkzaamheden combineren in één uitvoeringsperiode (werk met werk) heeft onze voorkeur om hinder voor de omgeving en kosten zoveel mogelijk te beperken. Soms zijn er echter situaties dat 'werk met werk' niet kan of nodig is. De werkzaamheden aan het riool eind 2021 betrof het uitvoeren van rioolinspecties. Dit zijn werkzaamheden die kort duren en waarvoor graaf- en opbreekwerkzaamheden niet nodig zijn. De rioolinspecties uitvoeren in combinatie met werkzaamheden aan het kabeltracé had hier daarom geen meerwaarde.

Vraag 2 Hoe acceptabel en verantwoord was het om een elektriciteitsverdelingskast in de gemeente maandenlang in vervallen staat in het straatbeeld te laten staan?

Antwoord

De elektriciteitsverdelingskast waaraan gerefereerd wordt, is geen eigendom van de gemeente. Het is niet gewenst dat kasten van gemeente of nutsbedrijven beschadigd in de openbare ruimte staan. Soms heeft vervanging of reparatie echter meer tijd nodig dan gebruikelijk is. Veel sectoren in het bedrijfsleven hebben te maken met lange lever- of wachttijden en personeelsschaarste.

Vraag 3 Zijn er inmiddels plannen voor de reconstructie van de Kolenbergstraat?

Antwoord

De Kolenbergstraat staat nog steeds gepland om te reconstrueren. We gaan er vooralsnog van uit de werkzaamheden te starten in 2024 en in 2025 gereed te hebben. Externe factoren zoals levertijden van materialen, participatie van bewoners of de ontwikkeling van de prijzen kunnen echter invloed hebben op de daadwerkelijke startdatum.

Vraag 4 Wanneer worden bewoners geïnformeerd en/of gevraagd om input?

Antwoord

Helaas is met de eerder verzonden informatiebrief een te optimistische verwachting gecreëerd met betrekking tot het uitvoeringsjaar. Het onderhoud aan de weg was nog niet afgestemd met geplande werkzaamheden aan de riolering. De verwachting is dat in 2023 de voorbereidingen gaan starten en er een concept ontwerp wordt gemaakt. De bewoners worden dan uiteraard geïnformeerd en gevraagd om input te geven op het concept ontwerp. Het is nu nog niet te voorzien in welke maand dit zal plaatsvinden. Om de bewoners niet nog langer te laten wachten op nadere informatie, sturen wij uiterlijk voor 1 maart de bewoners van de Kolenbergstraat een brief waarin ze uitgenodigd worden voor een informatiebijeenkomst. Tijdens de informatiebijeenkomst zal uitleg gegeven worden over het project, het ontwerpproces, een meer gedetailleerde planning en denkrichtingen over de inrichting van de straat.

Vraag 5 Wat zijn de gevolgen voor aanpalende wegen met betrekking tot de reconstructie?

Antwoord

Door de reconstructie zullen de aangrenzende straten en wegen voor een bepaalde duur niet of beperkt bereikbaar zijn via de Kolenbergstraat. De aansluitingen van de aangrenzende straten met een nieuwe inrichting van de Kolenbergstraat moeten meegenomen worden in de werkzaamheden om onduidelijke verkeerssituaties te voorkomen. Er kan nu nog niet aangegeven worden wat de consequenties voor het verkeer en bewoners in de omgeving zijn. Onderdeel van contracten bij grote reconstructies is dat de aannemer aangeeft hoe hij de bereikbaarheid van woningen en bedrijven garandeert en welke maatregelen getroffen worden om doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

Vraag 6 Wat is de (vernieuwde) planning aangaande participatie omwonenden-informereren-aanbesteden-uitvoeren?

Antwoord

De werkzaamheden om te komen tot ontwerp, aanbesteding en uitvoering worden in 2023 opgepakt. Er is nog geen projectplanning opgesteld. Begin volgend jaar starten we ook de communicatie met de bewoners zoals in antwoord van vraag 4 is beschreven. Bij een groot project wordt vaak op meerdere momenten gecommuniceerd over de verschillende projectprocessen. Denk hierbij aan 1^e denkrichting, Voorlopig Ontwerp met varianten, Definitief Ontwerp, start uitvoering etc. Het is nu nog niet bekend wanneer na de 1^e informatiebijeenkomst de volgende informatie- /participatiebijeenkomsten gehouden worden.

Vraag 7 Wanneer uitvoering gaat plaatsvinden, denkt u dan ook expliciet om de bewoners van het Brinkpark te informeren? Zij nemen dagelijks deze route voor hun primaire levensbehoefte.

Antwoord

Wij gaan de bewoners in de omliggende straten van de Kolenbergstraat ook informeren over de werkzaamheden en bijbehorende afsluitingen of omleidingen. De bewoners van het Brinkpark worden dan uiteraard ook geïnformeerd.


Refererend aan uw oproep; participatietrajecten met bewoners en bedrijven over herinrichtingen of andere werkzaamheden die impact hebben op de bereikbaarheid, worden nooit via de media gecommuniceerd. Bewoners en bedrijven worden altijd schriftelijk geïnformeerd waarbij vaak ook een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd. Uiteraard met de randvoorwaarde dat er geen omstandigheden zoals Covid-19 zijn waarbij fysieke bijeenkomsten niet zijn toegestaan.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Hoorn



de secretaris



de burgemeester